

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49АЕВ79155ВD50ВA91F81674A9CC271В
Владелец: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8"
Действителен: с 10.02.2023 до 05.05.2024

Утверждаю

Заведующий МДОУ №8



Е.Н. Левашова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО
в образовательный процесс
МДОУ №8

2023г.

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО и ФАОП ДО в МДОУ №8 (далее – Детский сад).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятия по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО и ФАОП ДО в детском саду.

Реализация первого этапа

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------|---|---|
| 1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информирование, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | январь |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих ведение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО. | По мере публикации новых нормативно-правовых документов |
| 3 | Обеспечение участия членов группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО и ФАОП ДО. | январь - август |

Реализация второго этапа

Определение изменений и дополнений

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------|---|-------------------|
| 1 | Проанализировать ФОП ДО и ФАОП ДО: изучить текст ФОП; сравнить свою ООП и ФОП | январь - апрель |
| 2 | Разработать новую структуру ОП | май - июль |
| 3 | Разработать проект ОП | май - июль |
| 4 | Утвердить новый проект ОП | август |
| 5 | Осуществить повышение квалификации всех воспитателей и специалистов | май - август |
| 6 | Дооснастить методическую библиотеку и РППС | август - сентябрь |